

# 菏泽市人民政府2021年经济社会发展责任目标第三季度工作推进情况一览表

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	完成情况	是否完成计划进度	责任单位
61	曹升灵	积极推进1200万吨/年高端化工新材料等项目	年底	因上级政策调整,该项目没有列入国家、省石化产业发展规划,与省“两高”项目管理有差距,目前不具备项目实施条件	调整	市工业和信息化局
62	曹升灵	加快石炭纪纳米、晶亿白石墨烯、凯维轻量化等高端材料项目建设,打造区域性新材料聚集区	年底	石炭纪纳米新材料项目1#厂房北西侧保温材料生产线完成建设,东段和中段已开始试生产,试生产已累计消耗原料100吨,实际产能0.5万吨/年。南线新一批设备已到,建设完成度80%。2#3#车间主体已落成;晶亿白石墨烯新材料项目已投资3000万,部分数据床、带锯、CNC加工中心已就位,在安装调试中;凯维轻量化新材料项目已完成型材一部和模具车间建设,并投入使用,现在正对世界首套差速挤压生产线进行安装调试以及1800吨挤压生产线前期安装,并已开始根据客户图纸进行试制部分零件	是	市工业和信息化局
63	曹升灵	支持企业深耕细分市场,拓展主营业务,大力培育“瞪羚”“专精特新”“独角兽”企业	年底	组织我市重点专精特新企业前往外地市参加展览、对标学习、融资辅导、产业链对接等活动5次;坤联生物、阳成生物2家企业被评为国家级重点专精特新小巨人企业,华星油嘴和皖华氟业2家企业被评为第三批专精特新小巨人企业,新增省级专精特新中小企业64家,认定数量连续两年位居全省第五位	是	市工业和信息化局
64	曹升灵	实施“卓越企业家工程”,加大企业家培训力度,开展优秀企业家评选,在全社会营造尊重企业家、关心企业家、爱护企业家的良好氛围	年底	对16名突出贡献企业家、15名产业领军企业家、30名优秀企业家通报表扬;向省工信厅、省人社厅推荐11位企业家作为山东省优秀企业家推荐人选,2人入选,正处于公示阶段;组织各类培训活动10余次,培训人次2000余人	是	市工业和信息化局
65	曹升灵	全力抓好化工园区对标管理提升,确保达到省核验收标准	年底	印发了《关于做好化工园区市级审核工作的通知》,确定了审核范围,8家化工园区纳入省办考核;对9个化工园区进行了市级复核,并报请省化转办进行复核;化工园区有毒有害气体预警体系建设全部通过省生态环境厅组织的专家验收	是	市工业和信息化局
66	曹升灵	以9个省级化工园区为依托,做强东明石油化工基地,做大巨野、郓城煤化工基地,做精成武、单县、曹县精细化工基地	年底	东明石化集团加大化工项目建设进度,山东润泽化工有限公司100万吨/年连续重整项目已开工,180万吨/年柴油加氢裂化项目处于工程扫尾阶段。山东劲海化工的资源综合利用项目正在建设。郓城化工产业园区积极推进旭阳集团洪达化工产业链延伸,成立了郓城旭阳天辰新材料公司,在郓城化工产业园投资102亿元,产业链延伸建设已二三期项目,建设年产60万吨尼龙66项目。成武积极推进高端精细化工项目建设,新项目和企业技改项目投产,越兴化工间甲基苯胺、晨晖环保碳酰肼系列产品项目投产,营业收入近12亿元,增长9%	是	市工业和信息化局
67	曹升灵	加快圣奥化学、旭阳化工、尚舜化工等企业技改项目建设	年底	山东圣奥化学科技有限公司年产2万吨高含量橡胶防老剂TMQ扩建项目,山东东方明化工股份有限公司环己酮己内酰胺尾气综合利用项目,山东东方明化工股份有限公司环己酮装置降耗项目,山东东方明化工股份有限公司35万吨/年环己酮扩能工程项目,山东洪达化工有限公司机械化煤场网架工程,山东洪达化工有限公司150吨/h燃煤焦热发电项目,山东尚舜化工有限公司年产3万吨防老剂TMQ及0.2万吨HTMQ项目等技改项目已纳入“四个一批”项目库,正在有序建设中,完成投资4.5亿元	是	市工业和信息化局
68	曹升灵	推动高端化工全产业链整体跃升,力争营业收入增长10%以上	年底	高端化工主营业务收入571.0亿元,增速11.2%	是	市工业和信息化局
69	曹升灵	依托龙头企业,大力开展关键技术装备和先进制造技术集成应用,加快打造全省重要的机电设备制造产业基地	年底	1-8月份,机电设备制造业规模以上企业212家,实现营业收入206.6亿,利润10.5亿,同比分别增长90.2%、275.8%。在重点企业运行方面,1-8月份泰安东通实现营业收入31032万元,同比增长67.8%,湖西三集团实现营业收入66614万元,同比增长17%。在重点项目建设方面,精进电动定子制造中心、铁志(冲片)制造中心和驱动电机总成制造中心已建设完成并投入使用	是	市工业和信息化局
70	曹升灵	放大鲁西南大数据中心、大唐5G、汉瑞科技等项目引领效应,积极发展数字经济,推进人工智能、工业互联网同各产业深度融合、迭代发展	年底	鲁西南大数据中心综合楼和科技馆第二次性能验收提出的问题已全部整改完成。现场规划实测丈量数据已与测绘院核实完毕;消防资料网审已完成;大数据机房及配套设施现场规划实测丈量数据已与消防院核实完毕;消防资料网审已完成;竣工资料整理,项目验收完成70%。大唐5G项目一期生产线建设完工,共4条生产线,已投入使用	是	市工业和信息化局
71	曹升灵	加强新型基础设施建设,新建5G基站2500个以上	年底	已完成5G基站建设1097个。鲁南高铁菏泽沿线5G基站塔杆正在建设中	是	市工业和信息化局
72	曹升灵	持续推进纾困帮扶活动,保障企业健康稳定运行	年底	完成市企业纾困工作领导小组成员及重点企业纾困工作专班补充调整工作,持续调度各纾困专班对100家重点企业纾困帮扶情况,组织召开纾困企业座谈会,共收集10家企业24个问题,明确了责任部门,全力帮助企业解决发展难题。组织召开全市金融机构入驻综合创新管理服务平台会议,为广大中小企业提供更加丰富的融资渠道	是	市工业和信息化局
73	曹升灵	聚焦“231”特色产业体系,实行“链长制”	年底	建立了市级领导挂帅的生物医药、高端化工等9条重点产业链推进机制。筛选了140家领航企业和151项重点项目进行重点培育,加强领航企业和重点项目调度督导,密切关注运行情况	是	市工业和信息化局
74	曹升灵	确保年内新入库“四上”企业300家以上,其中规模以上工业企业200家以上	年底	对2020年度营业收入1000-2000万元的小微企业进行全面摸排,筛选出一批企业作为培育对象,建立了“小升规”企业培育库,对培育对象加强线上跟踪调度和线下帮扶指导。对新发现具备条件的企业,结合入库企业每季度调整进行推荐和纳新,全市新投产纳统企业16家	是	市工业和信息化局
75	曹升灵	发挥“一港四园”平台载体作用,着力培育和壮大生物医药全产业链	年底	现代医药港累计签订合作协议35个,其中主产业类项目21个,协议总投资超过130亿元。开工面积40万㎡,其中近30万㎡封顶。起草一港四园总体规划。占地453亩,共25套原料药生产单元的城投集团郓城原料药产业园开工建设。与定陶、鄄城、郓城县区政府分别就医药原料药产业基地共建达成协议,贯通“原料药+制剂”产业链,加快项目落地步伐	是	市工业和信息化局
76	曹升灵	启动新一轮“四减四增”行动,落实“三线一单”,打好污染防治攻坚战	6月底	“四减四增”方案还未正式印发。根据第一轮方案,正在草拟我市新一轮“四减四增”方案,待省正式方案印发后,对照修改、征求意见,正式印发,印发《菏泽市“三线一单”生态环境分区管控方案》并开始执行	是	市生态环境局
77	曹升灵	实施挥发性有机物全过程综合整治,推动空气质量持续改善	年底	下发了《菏泽市涉VOCs排放企业现场检查专项行动方案》(菏泽市重点区域VOCs专项检查行动方案),《关于持续抓好挥发性有机物治理排查整治的通知》,对标国家、省市相关VOCs标准要求,实施有效监管,减少VOCs排放,降低臭氧污染。以工业园区、企业集群和重点企业为重点,提高挥发性有机物治理的科学性、针对性和有效性。1-8月,全市PM2.5平均浓度为44微克每立方米,同比改善13.7%;PM10平均浓度为90微克每立方米,同比改善2.2%	是	市生态环境局
78	曹升灵	加强生态湿地建设,开展入河排污(水)口综合整治,完善水质预警应急体系,确保水质稳定达标	年底	有序推进入河排污口综合整治工作;印发《菏泽市入河湖排污(水)口溯源整治及规范化管理工作方案》,全市5501个入河排污口,已全部完成溯源排查,正在开展整治工作;加快推进涉水重点工程建设。每月对县区人工湿地水质净化工程、河流市制闸项目建设、维修等重点工程进行调度,5处已进入试运行阶段,其余2处正在建设;开展人工湿地水质净化工程规划提升集中整治攻坚行动,提升人工湿地管理工作水平	是	市生态环境局 市水务局
79	曹升灵	完善国有资本布局调整,推动市属国有资本向“231”产业、优势企业、核心主业集中	年底	召开了市属企业上半年经济运行分析会和三季度调度会,分析市属企业利润支撑,持续保持盈利势头和亏损原因,如何减亏、扭亏为盈及培育新的利润增长点等情况;出台了《菏泽市市属企业违规经营投资责任追究报告制度》,进一步加强投资管理工作;加强债务风险管控工作,督导企业按时上报《市属企业重大财务风险事项动态监管表》,对财务风险进行动态监管	是	市国资委
80	曹升灵	力争生物医药产业营业收入增长20%以上	年底	1-8月份,全市93家规模以上生物医药企业预计实现营业收入277.95亿元,同比增长31.05%,利润总额29.65亿元,同比增长61.32%,增长形势稳中向好	是	市市场监管局
81	曹升灵	加强知识产权保护运用,激发人才创新创造活力	年底	开展了知识产权质押融资“人园惠企”活动,为企业搭平台、助服务、降成本,择优推荐我市3家企业开展省级专利导航项目,签订了项目合同书;建立了进出口领域企业知识产权海外风险防控与纠纷应对机制,推荐我市8家知识产权海外进出口企业申报省重点产业海外维权风险防控项目;开展了打击“傍名牌”商标侵权专项行动,有效加强了商标权的行政保护;开展了2021年秋季地理标志保护专项行动,规范了地理标志专用标志使用	是	市市场监管局
82	曹升灵	深化“守护舌尖安全”综合治理,筑牢食品药品安全底线	年底	食品安全方面:全力抓好国家食品安全城市和省级食品安全市创建工作,全市所有县区均完成食品安全县(区)创建,正等待国家创建遴选结果;强化“食安山东”品牌建设,继续打造“食安综合体”、县区品牌馆等线上线下品牌推广平台,深化“菏泽美食”“好帮手”等食品安全区域公用品牌宣传推广;完成省食品安全评议及考核,我市在2020年度食品安全考核中获得A级,列全省第四名;加强食品安全抽检,本年度下达抽检计划48025(本级4200批)批次,目前完成食品监督抽检28037批次。药品安全方面:开展新冠病毒疫苗流通环节专项监督检查;结合风险清单,开展药品流通环节专项检查和疫情防控检查;开展放心消费示范药店创建工作,将按照比例对通过资料审查的41家药店开展现场检查	是	市市场监管局
83	曹升灵	加强特种设备安全监管,做到应检尽检	年底	持续推动特种设备和安全三年专项整治行动,加强隐患排查治理,督促企业逐台核查预警设备,严格查处超期未检特种设备等违法违规行为,强化动态监管,实现闭环管理,落实特种设备“应检尽检”工作要求,确保特种设备定期检验率保持100%	是	市市场监管局

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	完成情况	是否完成计划进度	责任单位
84	曹升灵	全面推行“双随机、一公开”监管	年底	全面推行部门联合“双随机一公开”监管,圆满完成全省统一的第一次双随机抽查任务,共开展双随机抽查9962户,抽查结果公示率100%;21年版《菏泽市“双随机、一公开”监管事项清单(2021年版)》,实现执法部门全覆盖和市场监管领域监管事项全覆盖;充分发挥联席会议作用,引导各成员单位和相关单位积极配合部门联合双随机抽查,印发了8个部门联合抽查方案,探索创新双随机监管与“告知承诺制”有机结合的通知	是	市市场监管局
85	曹升灵	深化数据“聚、通、用”,构建全市一体化综合指挥平台和“城市大脑”,推动新型智慧城市建设	年底	继续深化数据“聚、通、用”,完善全市一体化综合指挥平台主体框架,推动指挥调度系统建设,加快推动新型智慧城市建设	是	市大数据局
86	王忠想	加快推进市级国土空间总体规划编制试点和7个县、35个镇的国土空间总体规划编制工作,建立健全“多规合一”的国土空间规划体系	年底	上交省厅两轮试划成果,并进一步修改完善市级国土空间总体规划编制成果方案。7个县按照国家和省相关文件要求,国土空间规划一张图“实施监督信息系统不断完善,已在局内网上线试运行,并转“三区三线”相关数据入库,在试运行中根据意见不断进行调整。截至目前,已有32个镇的镇域国土空间规划编制形成初步成果,其中13个镇已完成镇域国土空间规划编制的专家评审工作	是	市自然资源和规划局
87	王忠想	进一步完善东部城区、陆港产业新城、万福河北岸等控制性详细规划	年底	东部城区、陆港产业新城、万福河北岸控制性详细规划初步方案均已完成	是	市自然资源和规划局
88	王忠想	加快推进长江路中段沿线、赵王河南岸等城市规划设计	年底	赵王河南岸片区控制性详细规划初步方案已完成;长江路中段自南高速以西用地在东部城区规划范围内,自南高速以东用地下部结合国土空间规划确定的建设用地范围推进	是	市自然资源和规划局
89	王忠想	积极推进菏泽一体化发展	年底	在市级国土空间总体规划中进一步完善菏泽一体化规划方案;推动菏泽一体化相关专项规划和详细规划启动编制	是	市自然资源和规划局
90	王忠想	加快推进菏泽商务中心项目建设	年底	已经完成结构±0施工	是	市自然资源和规划局
91	王忠想	稳妥有序推进农村乱占耕地建房问题专项整治,坚决遏制耕地“非农化”	年底	坚决以“零容忍”态度遏制新增,防止耕地“非农化”,对国家和省下发新增问题图斑进行持续整改,已整改到位完成330个(面积7515亩),剩余38个(面积223.5亩)正在持续整改	是	市自然资源和规划局
92	王忠想	探索建立“田长制”	年底	下发了《关于深入推进耕地保护“田长制”的通知》,各县区稳步推进“田长制”工作,设立了“田长制”保护标志牌,标明保护范围、田长(网格员)及举报电话等,自觉接受社会监督	是	市自然资源和规划局
93	王忠想	规划设计城市停车设施,抓好充电、加气、公交站等设施	年底	规划实施方案已通过专家评审和发改、城管等各相关单位实施,成果基本完善,将按照程序上报专委会报批。评审确定交付相关单位	是	市发展改革委 市城管局 市交通运输局
94	王忠想	加快推进菏泽老城复兴项目建设	年底	菏泽古城曹州路两侧首开区主体结构已完成,正在进行室外管网敷设,地面铺装;永安塔已封顶,正在进行外立面装修;菏泽市老城区广福街以西片区修建性详细规划已批复,目前地块4.5土地手续已具备,建设单位正在申报地块7的土地手续	是	市自然资源和规划局 菏泽城投
95	王忠想	积极实施长江路快速通道(西安路西至上海路东)工程、南外环东延(上海路至高铁片区)工程、国花大道东延(临商路至京九铁路原220国道涵洞)工程、成都路南延桥梁工程、牡丹路北延(北外环路至日东高速南侧支路)5条新建道路工程	年底	长江路快速通道已完成立项、稳评、能评等工程手续,已完成施工图设计及图纸审查,已完成预算编制并报财政评审;南外环东延已完成穿高铁段道路及管线施工,正在进行南外环两侧路床土方施工;国花大道东延正在进行安兴桥施工;成都路南延桥梁工程已完成桥梁北半部分下部主体结构;牡丹路北延正在进行拆迁清障	是	市住房城乡建设局
96	王忠想	改造提升满江路(人民路至上海路)、句阳路北延(泰山路至国花大道)	11月底	满江路已完成跨庄桥下部主体结构及广州路—上海路车行道拓宽及管线埋设;句阳路北延正在进行拆迁清障	是	市住房城乡建设局
97	王忠想	推进海绵城市和综合管廊建设	年底	万福河、五湖十河连通海绵城市项目已开工建设,正在全力推进工程进度	是	市住房城乡建设局
98	王忠想	加大棚改安置力度,新改造棚户区1.85万套,基本完成2018年以前棚改回迁安置任务	年底	年度棚改任务已开工1.2万套,开工率62.6%。2018年以前棚改回迁已基本建成9.3万套,完成率69.16%	是	市住房城乡建设局
99	王忠想	持续推进“红色物业”三年行动计划,加强物业服务监管,提高物业服务水平和业主满意度	年底	印发了《菏泽市“红色物业”指导意见》;市物业行业党委对全市物业行业26名优秀共产党员、12个优秀党支部进行了表彰;印发了《物业服务企业党组织工作规范》等制度文件;开展了“市城区提升物业服务质量百日会战”活动;印发了《菏泽市创城住宅小区提升专项工作方案》,组织开展五次现场检查	是	市住房城乡建设局
100	王忠想	坚持以人为本,推进以县城为重要载体的城镇化建设,持续抓好东明县省级100个镇级试点和定陶区、郓城县、鄄城县城乡融合试验区建设	年底	完成郓城县、东明县省级中等城市和100个镇级培育试点自查评估,东明县常住人口城镇化率已达到56.17%,较2016年增幅23.34%。城镇常住人口数量42.75万人,较2016年增幅9.2万人。郓城县常住人口城镇化率已达到50.7%。全市城镇化率和城乡融合发展规划已确定设计单位,正在编制中。省级城乡融合试验区定陶区成效显著,取消户籍限制,共办理落户175人	是	市住房城乡建设局
101	王忠想	加快推进31个“两新”融合试点建设进度,着力打造环境优美、功能完善、宜居宜业的现代化小城镇	年底	试点社区项目开工建筑面积748.5万平方米,建设房屋1705户。肖岗集镇、马集镇、田桥镇等20个试点社区实现入住5.75万人。将20个镇级重点镇纳入试点,实施171个产业项目,投资351亿元,促进产城融合发展	是	市住房城乡建设局
102	王忠想	提升改造老旧小区58个,2.25万户	年底	所有项目已开工,开工率100%;11个项目已经完工,其他项目正在施工,已完成工程总量的85.6%	是	市住房城乡建设局
103	王忠想	贯通青年湖、双月湖、万福河、洙水河等“五湖十河”水系	11月底	已基本完成220边沟、南关排水渠、思源渠、句阳路边沟、华安路边沟和南抗早沟等6个工程的河道工程,连通了青年湖、双月湖和万福河、环境河、环城河、赵王河、洙水河、七里河、小黑河、庄庄河等水系	是	市住房城乡建设局 市水务局
104	王忠想	完善农村社区功能,按照“20有”的标准抓好基础设施配套	年底	“多规合一”村庄规划编制中,全部对农村社区基础设施进行了科学合理的规划,已完成42个“多规合一”村庄规划;指导各县区按照“20有”建设标准开展美丽乡村宜居乡村配套建设。制定重点镇“20有”建设标准,“两新”融合试点共计新建或改造“20有”配套设施423个,投资23亿元,逐步完善学校、医院、超市等现代化基础设施及公共服务设施	是	市住房城乡建设局 市自然资源和规划局
105	王忠想	强化大气污染防治联防联控,严格落实扬尘治理“7个100%”和“5个100%”工作要求	年底	共下发预警函2份,约谈县区住建部门负责人6名,责令整改通知书88份,对93起建设扬尘污染行为采取行政处罚措施,共罚款342万元,通过信用中国(山东菏泽)平台对17家违法企业进行信用公示	是	市住房城乡建设局
106	王忠想	实施城市增绿工程	年底	增绿工作已补植215276㎡。其中牡丹区共补植101300㎡,市开发区共补植8276㎡,市高新区共补植105700㎡	是	市城管局
107	王忠想	全面推行生活垃圾分类	年底	组织业务人员对全市垃圾分类开展情况进行现场检查;持续推动垃圾分类示范镇建设,除试点县郓城县、单县44个乡镇,1148个行政村完成农村生活垃圾分类全覆盖以外,其余县区均启动了一个生活垃圾分类示范镇创建工作。示范镇街镇区内开展垃圾分类行政村(社区)195个,覆盖率达到60%。公共机构生活垃圾分类工作覆盖全市垃圾分类试点县区已实现192个公共机构垃圾分类全覆盖。重点加强分类设施建设,全市共有可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收集容器87万个,配备大型垃圾转运车辆1313台,建设餐厨处理厂2座,处理能力290吨/日,焚烧处理厂9座,处理能力8500吨/日	是	市城管局
108	王忠想	完善城市治理体系	年底	完成城市管理领域事业单位改革和城管执法体制改革任务,理顺城市管理和综合执法体制,践行“共商、共治、共享”理念,构建齐抓共管的城市治理新格局,制定“责任区、网格化”管理制度并督促落实;积极推进智慧城管市场化运作,已完成方案编制;制定出台城市精细化管理导则、标准规范,不断提高城市“标准化、规范化、精细化”管理水平;加快推进城市运行管理服务平台建设,打造“智慧城管”,不断提高城市“科技化、智能化、管理水”管理水平,已完成方案编制	是	市城管局
109	王忠想	全面淘汰国III及以下柴油货车	年底	已完成总任务的97.82%	是	市交通运输局
110	王忠想	提升菏泽广源陆港运营水平	年底	完成投资2亿,预计年底投资3.9亿元	是	市交通运输局
111	王忠想	年底前日兰高速巨野至菏泽段改扩建工程建成通车	年底	已于8月20日竣工通车	是	市交通运输局
112	王忠想	启动实施徐民高速单段工程	年底	已完成可行性研究报告;取得了建设项目用地预审与选址意见书;已委托相关机构开展前期手续办理	是	市交通运输局
113	王忠想	启动实施郓城新河航道工程	年底	协调济宁市出具对项目建设和社稳评估报告的确认意见,加快推进初步设计文件的编制工作	是	市交通运输局
114	王忠想	完善市区、城际和城乡公交线路,实现90%以上的建制村通公交	年底	全市建制村通公交率达到89.4%	是	市交通运输局
115	王忠想	加快推进新旧高速菏泽段建设	年底	征地拆迁累计完成99%,路基土石方累计完成62%,桥涵工程下部结构完成83%,梁体预制完成65%,梁体架设完成40%,桥面铺装25%。完成投资35.39亿元	是	市交通运输局 市公路事业发展中心